RASPORED PROVEDBE ELEMENATA

Početak provedbe aktivnosti (mjesec)	19. lipanj 2015.
Trajanje provedbe	13 mjeseci
Kraj provedbe aktivnosti	18. srpanj 2016.

PROJEKTNI TIM	RADNA GRUPA RPOO	RADNA GRUPA US

Elementi projekta	2015.							2016.						
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Izrada Prijedloga standarda zanimanja za odgajatelja i stručnog suradnika odgajatelja														
Izrada Prijedloga standarda cjelovitih kvalifikacija za sveučilišnog prvostupnika i magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja														
Razvoj i unapređenje studijskih programa sveučilišne preddiplomske i diplomske razine u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju														
Izrada Prijedloga standarda cjelovite kvalifikacije za magistra primarnog obrazovanja														
Unapređenje postojećeg studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija														
Promidžba i vidljivost														
Upravljanje projektom i administracija														